

Verbale Riunione 2024-03-26

Gruppo Argo

Informazioni sul documento

Versione 1.0.0

Approvazione

Sebastiano Lewental

Uso

Interno

Distribuzione

Prof. Tullio Vardanega

Prof. Riccardo Cardin

Gruppo Argo





Registro delle modifiche

Versione	Data	Autori/Autrici	Ruolo	Descrizione
1.0.0	2024-03-26	Sebastiano Lewental	Responsabile di Progetto	Approvazione
0.1.0	2024-03-26	Marco Cristo	Verificatore	Revisione completa
0.0.1	2024-03-26	Raul Pianon	Redattore	Stesura del documento



Indice

1	Informazioni						
	1.1	Desci	rizione	3			
	1.2	Parte	cipanti	3			
2	Riu	iunione					
	2.1	Ordine del Giorno					
	2.2	Discussione e decisioni					
		2.2.1	Operazioni sul documento "Stima dei costi e assunzione impegni"	4			
			Definizione di una timeline con la pianificazione dei periodi	4			
			Formato delle date e collocazione documenti				
3	Tod	lo / In F	Progress	5			



1 Informazioni

Inizio incontro: 10:30Fine incontro: 11:15

• Tipo incontro: remoto (Discord)

1.1 Descrizione

Durante l'incontro, il gruppo ha discusso l'arricchimento del documento "Stima dei costi e assunzione impegni" integrando la pianificazione delle attività di progetto. In seguito è stato adottato il formato AAAA-MM-GG per l'ordinamento lessicografico delle date, con conseguente riorganizzazione dei documenti con il più recente in prima fila.

1.2 Partecipanti

- · Argo:
 - Tommaso Stocco
 - Marco Cristo
 - Raul Pianon
 - Sebastiano Lewental
 - Martina Dall'Amico
 - Riccardo Cavalli



2 Riunione

2.1 Ordine del Giorno

- Miglioramento del documento "Stima dei costi e assunzione impegni";
- · Definizione di una timeline con la pianificazione dei macro-periodi;
- Modifica del formato delle date e ordinamento dei file sul sito in ordine decrescente, in modo che compaiano in cima i documenti più recenti.

2.2 Discussione e decisioni

2.2.1 Operazioni sul documento "Stima dei costi e assunzione impegni"

Allo scopo di integrare una timeline relativa ai periodi di consegna, è stata definita una sotto-sezione apposita all'interno del documento. Viene inoltre stilata una lista dei documenti che si sostiene verranno realizzati nei diversi periodi.

2.2.2 Definizione di una timeline con la pianificazione dei periodi

La timeline definita al punto precedente include i due periodi di consegna più rilevanti, con una suddivisione più dettagliata del periodo relativo alla RTB. L'intervallo individuato è quello tra il 27 maggio e il 7 giugno, mentre la stima per la realizzazione della PB è fissata per il 13 settembre.

Viene discussa, inoltre, una pianificazione sul primo periodo, riguardante uno sprint di studio delle tecnologie e la produzione del POC.

2.2.3 Formato delle date e collocazione documenti

A seguito delle indicazioni ricevute dal Committente riguardo l'ordinamento lessicografico delle date e la loro organizzazione, sono state apportate le seguenti modifiche:

- · Adottato il formato AAAA-MM-GG;
- I documenti più recenti vengono inseriti in cima alla lista nel sito argo-swe.github.io.



3 Todo / In Progress

Incarico	Incaricato/a
Modifica delle date nel versionamento dei documenti a al loro interno a favore del formato AAAA-MM-GG	Tommaso Stocco
Modifica dell'ordine e del nome dei documenti a favore del formato AAAA-MM-GG	Riccardo Cavalli
Stesura del verbale interno del 2024-03-26	Raul Pianon
Modifica del documento di stima costi e assunzione impegni	Riccardo Cavalli

Luogo e Dato	a :
Padova (PD)	2024-03-26